

事業評価シート（平成24年度分）

1. 事業の位置付け

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------|
| 事務事業名 | 相模小学校移転整備事業 | | |
| 事業担当 | 学校教育部 教育施設課 | | |
| 事業種類 | ●ハード ○ソフト | | |
| 総合計画の位置付け | '01 | 基本目標1 豊かな心をはぐくみ、よろこびとふれあいにあふれたまち | |
| | '01 | ①〈人間力〉一人一人の心のやさしさ、学ぶ意欲、生きる力をはぐくむ | |
| | '06 | 6 教育施設・機能を充実する | |
| 根拠法令等 | | | |
| 対象・受益者 | | | 事業期間 |
| 委託、協働 | 【委託: 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働: 】 | | |
| 目的・目標 | | 事業の概要 | |
| 相模小学校の移転がなされ、隣接校が解消されるとともに、地元の児童や住民の利便性が高まります。 | | 隣接校解消のため、相模小学校の移転を推進します。 | |

2. 事業の検証

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|--------|--------|----|---|
| 活動指標① | 指標名 | | | | | 単位 | |
| | 説明・算定式 | | | | | | |
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 活動指標② | 指標名 | | | | | 単位 | |
| | 説明・算定式 | | | | | | |
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 成果指標① | 指標名 | 事業進捗率 | | | | 単位 | % |
| | 説明・算定式 | 平成26年度を100%とした事業進捗率。H24:地元地域と協議及び庁内調整20%、H25:地元地域と協議及び庁内調整・基本構想の着手30%、H26:用地測量・設計50%(平成24年度のみ) | | | | | |
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | |
| | 目標 | | | 20 | | | |
| | 実績 | | 20 | | | | |
| 成果指標② | 指標名 | 事業進捗率 | | | | 単位 | % |
| | 説明・算定式 | 平成29年度を100%とした事業進捗率。H25:地元地域と協議及び庁内調整、基本計画作成20%、H26:用地取得、地質調査、建築設計等20%、H27:用地取得、地質調査、建築設計等10%(平成25年度から) | | | | | |
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | | |
| | 目標 | | | | 20 | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 進捗状況 | ①: 予定どおり | | | | | | |
| | 遅れている理由 | | | | | | |
| 平成24年度の主な取組と成果 | | | | | | | |
| 「相模小学校移転プロジェクト会議」が発足し、地元地域と協議を行いました。また、庁内調整を進め「相模小学校移転に係る整備方針」を作成しました。 | | | | | | | |
| 平成24年度の検証結果 | A: 成果があがった | | | | | | |

| 事業分析 | 項目 | 分析の視点 | 左記の視点に関する分析・課題の抽出 | 総合評価 |
|-------------|-----|---|--|--|
| | 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他 | 次期環境事業センターの建設に伴う「合意書」に基づき実施する事業であるため、実施の必要性は非常に高いです。 | <input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低 |
| | 有効性 | <input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他 | 事業実施は地元住民の要望によるものであるため、隣接校の解消がなされれば、市民満足度はかなり高まるものと思われれます。 | <input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低 |
| | 妥当性 | <input type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input checked="" type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他 | 環境部と教育委員会に関連する事業であるため、業務の執行体制を明確にし、それぞれの業務を着実に推進していきます。 | <input type="radio"/> 高 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低 |
| | 効率性 | <input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 小学校用地の選定に当たっては、地元の検討組織との十分な協議が不可欠であるため、スケジュール管理を行いながら、効率的に検討を進める必要があります。 | <input type="radio"/> 高 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低 |
| 今後に向けた課題の分析 | | 今後、ツインシティの事業計画との整合性を図りながら、事業実施に向けた庁内及び地元の推進体制を整え、相模小学校移転までのスケジュールを調整する必要があります。 | | |

3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

| | | 平成22年度 決算額 | 平成23年度 決算額 | 平成24年度 決算額 | 平成25年度 予算額 |
|-------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 事業内容 | | 事業説明会、用地説明会の開催 | 測量 | 地元地域と協議及び庁内調整 | 地元地域と協議及び庁内調整、基本計画作成 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 起債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 特財 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 16,254 |
| 事業費 (A) | | 0 | 0 | 0 | 16,254 |
| 執行率 (%) | | — | — | — | |
| 内訳 | 職員 (人) | 0.15 | 0.34 | 0.60 | 1.40 |
| | 再任用 (人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人件費 (B) | | 1,239 | 2,756 | 4,809 | 11,128 |
| フルコスト (A+B) | | 1,239 | 2,756 | 4,809 | 27,382 |

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

| | |
|-------------|--|
| 平成26年度の取組方針 | 地元地域との協議や庁内調整を進めつつ、土地区画整理事業とも連携を図りながら、用地取得、地質調査、建築設計等に着手します。 |
| 課長コメント | 今後も関係各部と十分協議を行いながら、事業を進めていきます。 |