

(仮称) 平塚市学校給食センター整備・運営事業に係る
モニタリング結果 (設計・建設業務)

| | |
|----------|------------------|
| 施設名 | 平塚市学校給食センター |
| 所在地 | 平塚市田村9丁目23-1 |
| 特別目的会社 | 株式会社ひらつか学校給食サービス |
| モニタリング期間 | 令和4年3月～令和6年6月 |
| 所管課 | 平塚市教育委員会学校給食課 |

| モニタリング項目 | モニタリングの対象 | モニタリング結果 | 確認図書等 |
|-------------------|------------------------|----------|------------|
| 業務の遂行・進捗 状況の確認 | 施設整備業務に関する計画書 | 適合 | 事前調査計画書 |
| | | | 設計計画書 |
| | | | 工事監理計画書 |
| | | | 施設整備等業務計画書 |
| | 施設整備業務に関する報告書、 成果品等 | 適合 | 事前調査報告書 |
| | | | 設計報告書 |
| | | | 工事監理報告書 |
| | | | 施工報告書 |
| | | | 竣工図書 |
| | 設計図書の確認 | 基本設計 | 適合 |
| 実施設計 | | 適合 | 実施設計図書 |
| 竣工確認 | 施設本体 | 適合 | 現地確認 |

総合評価

- ・ 要求水準と提案内容を満たした施設整備が適切に行われた。
- ・ 追加工事となった施設外周道路についても協議内容に沿って適切に施工された。
- ・ 毎月の連絡会議をはじめ、市との連絡調整、提出図書等についても丁寧かつ誠実に対応された。
- ・ 特に市内企業への発注額が提案を大きく上回った点は高く評価する。