
「済」

「概ね順調」

「遅れ」

「未着手」

取組活動数 済 概ね順調 遅れ 未着手

民間活力活用事業

（企画政策課、関係課）

公立幼稚園・保育園再編等事業

（保育課、教育総務課）

ごみ収集業務等民間活力導入事業

（収集業務課）

高麗山公園民間活力導入事業

（みどり公園・水辺課）

図書館業務民間活力導入事業

（中央図書館）

見附台周辺地区整備（（仮称）新文化センター等）事業

（都市整備課、関係課）

龍城ヶ丘ゾーン公園整備事業

（みどり公園・水辺課）

未利用地等資産活用事業

（資産経営課、関係課）

公共施設総合的管理事業

（資産経営課、関係課）

職員提案・業務改善推進事業

（行政総務課）

組織の見直し事業

（行政総務課）

職員給与費適正化事業

（職員課）

定員適正化事業

（職員課）

公共施設の委託業務一元化事業

（契約検査課）

生活保護者自立支援事業

（生活福祉課）

庁内事務用タブレット端末活用事業

（情報政策課、関係課）

債権徴収の推進事業

（企画政策課、納税課、関係課）

有料広告推進事業

（資産経営課、関係課）

ネーミングライツ導入等事業

（資産経営課、関係課）

会議室等使用料検討事業

（企画政策課、財政課、資産経営課、関係課）

寄附金活用事業

（財政課、企画政策課、関係課）

個人番号活用事業

（企画政策課、関係課）

職員研修事業

（職員課）

公開型地理情報システム整備事業

（情報政策課、関係課）

窓口用タブレット端末活用事業

（情報政策課、関係課）

合計（25事業） 45 1 40 4 0

1 1

1 1

1

1

2

2

3

3

2

1

2

1

2

（４）収入確保策の推進

1

3

1

2

1

1

2

1

4

3

3

1

2

（２）施設の総合的管理

（３）行政の効率化

2

1

2

3

2

1

（５）身近で利用しやすい行政サービスの推進

1 1

3

1

3

2

4

1

2

1

2

2 1

1

1 2

11

：当該活動が終了した。

：当初の見通しどおり又は見通しよりも早く進捗している。

：当初の見通しに比べ遅れている。

：当該活動に着手する予定の時期に着手していない。

事業名
（１）民間活力の活用

平塚市行財政改革計画（2016-2019） 実施計画事業 取組活動数一覧(令和元年度上半期)

資料３

※各事業の活動ごとに令和元年度上半期の進捗状況を右記

の区分で把握し、それぞれの進捗ごとに活動数を掲載してい

ます。


