

# 事業評価シート（平成26年度分）

## 1. 事業の位置付け

事務事業名	下水道管路耐震長寿命化対策事業		
事業担当	土木部 下水道整備課		
事業種類	ハード	ソフト	
総合計画の位置付け	'03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	'02	住みごこち 人にやさしい居住空間をつくる	
	'02	2 身近な生活環境を充実する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民	事業期間	平成25年度 ~
委託・協働	【委託: 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働: 】		
目的・目標		事業の概要	
災害時において道路や下水道の機能が保持されるとともに、維持管理のためのコスト削減が図られています。		災害時における下水道機能の維持や維持管理コストを削減するため、下水道区域に埋設されている管路の長寿命化、並びに、緊急輸送路に指定されている国道1号の管路やマンホールの耐震化を進めます。	

## 2. 事業の検証

活動指標	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績					
活動指標	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績					
成果指標	指標名	下水道総合地震対策進捗率(国道1号線車道部)(平成26年度まで)			単位	%
	説明・算定式	平成28年度を100%としたときの事業進捗率の累計				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績		25	50		
成果指標	指標名	下水道長寿命化対策進捗率(第34-4処理区分)(平成26年度まで)			単位	%
	説明・算定式	平成28年度を100%としたときの事業進捗率の累計				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績		25	50	75	
成果指標	指標名	下水道総合地震対策進捗率(国道1号線車道部)(平成27年度から)			単位	%
	説明・算定式	国道1号の耐震化完了済みの延長÷耐震化を実施すべき延長1,269m×100				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績				85	
成果指標	指標名	下水道長寿命化対策進捗率(第34処理区分)(平成27年度から)			単位	%
	説明・算定式	合流区域の長寿命化済みの延長÷長寿命化を実施すべき延長2,461m×100				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標 実績				40	
進捗状況	: 予定どおり					
	遅れている理由					
平成26年度の主な取組と成果						
国道1号に埋設された管路(134m)の耐震化及び第34-4処理区分に埋設された管路(177m)の長寿命化対策を実施しました。						
平成26年度の検証結果	A: 成果があがった					

事業分析	項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	市民ニーズ 事業目的の達成状況 市の関与の必要性 その他	管渠・マンホールの耐震化及び長寿命化を図ります。	高低
	有効性	上位施策への貢献 市民満足度を高める方策 継続による成果向上の可能性 その他	管渠・マンホールの耐震化を実施することにより、緊急輸送路及び下水道機能が確保でき、又、下水道管渠の予防保全的な長寿命化を行うことで、コスト削減と陥没事故防止に有効です。	高低
	妥当性	事業の目的、対象、内容 受益者負担、補助額 業務の執行体制(人員配置、業務分担) その他	下水道総合地震対策事業及び下水道長寿命化対策事業として、国庫補助金(1/2)の計画同意を受けています。	高中低
	効率性	業務プロセス改善による効率化の方策 コスト削減の可能性 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) その他	管渠・マンホールの地震対策、長寿命化対策を行うことで、施設の健全化及び延命化を図ることによりライフサイクルコストの低減が見込めます。	高中低
今後に向けた課題の分析		小口径管の長寿命化に向けた計画を策定し、国の同意を得ながら、着実に事業を進める必要があります。		

## 3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額
事業内容			管路の耐震・長寿命化 工事	管路の耐震・長寿命化 工事	管路の耐震・長寿命化 工事
財源内訳	国庫支出金	0	70,495	51,150	161,375
	県支出金	0	0	0	0
	起債	0	78,000	71,600	187,500
	その他 特財	0	0	962	0
	一般財源	0	590	12,319	275
事業費 (A)		0	149,085	136,031	349,150
執行率 (%)		-	88.85	96.20	

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成28年度取組方針	長寿命化計画及び下水道総合地震対策計画に基づき管路の耐震・長寿命化を進めます。
課長コメント	緊急輸送路の確保やライフサイクルコストの縮減を図るため、各計画に基づき着実に事業を進めます。