

第4期平塚市地域福祉計画及び関連諸計画 策定スケジュール

資料 6

年	月	庁内作業部会	地域福祉計画策定委員会	市社協のうごき・その他	ながれ
30	4				原案・骨子案の作成 ↓ 素案の作成・パブコメ ↓ 策定案
	5	30年度第1回庁内連絡会(骨子案提示)		社協: 福祉関係団体アンケート	
	6	(計画事業等の個別調	第1回策定委員会(骨子案説明・意見交換)		
	7	部局横断的な課題は 作業部会を開催	必要に応じて、策定委員会 委員選出団体等へ計画策 定の説明と意見交換(パブ リックコメントへの協力要請) などを実施	社協: 総合企画委員会	
	8				
	9	第1回庁内調整会議(素案提示)		町内福祉村会長会議におけるヒアリング	
	10		第2回策定委員会(素案説明・意見交換)	(下旬)市長・副市長説明	
	11	第2回策定委員会や関連諸計画の懇話 会等における議論を踏まえ、さらなる内容調整	パブコメ期間中にも必要に 応じて説明と意見交換等を 実施	(上旬)庁議報告(素案・パブコメ説明) (中旬)定例行政報告会(素案・パブコメ説明) (下旬)パブリックコメント実施(1か月)	
12	社協: 理事会報告 パブコメ回収、意見整理と対応の方向検討				
31	1	第2回庁内調整会議(パブコメ報告、策 定案提示)	第3回策定委員会(パブコメ・策定案了承)	(中旬)市長・副市長説明 (下旬)庁議付議(パブコメ対応・策定案説明)	
	2			社協: 総合企画委員会 (中旬)定例行政報告会(パブコメ・策定案説明) (下旬)パブリックコメント結果公表	
	3	30年度第2回庁内連絡会(第4期計画 の完成版提示、計画事業等の推進体制 確認)		(上旬)理事者説明 社協: 理事会報告 (下旬)計画確定(各課・関係機関配布) 広報・記者発表(4月第1週)	

自殺対策・成年後見利用促進・生活困窮の各懇話会等も並行して開催