

事業評価シート（平成26年度分）

1. 事業の位置付け

事務事業名	ごみ処理広域化推進事業		
事業担当	環境部 環境施設課		
事業種類	ハード	ソフト	
総合計画の位置付け	'03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	'03	循環型社会 循環型社会をめざして環境負荷の少ない暮らし方を定着させる	
	'02	2 ごみの排出を抑制し、資源化を進める	
根拠法令等	ごみ処理の広域化計画について(厚生省環境整備課長通知)他		
対象・受益者	市民	事業期間	
委託、協働	【委託: 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働: 】		
目的・目標		事業の概要	
ごみ処理広域化実施計画が策定され、環境負荷の低減、ごみ処理の効率化、経費縮減が図られています。		ごみ処理の効率化を図るため、広域的なごみ処理に関する事項等を協議し、ごみ処理広域化実施計画に基づき広域化を進めます。	

2. 事業の検証

活動指標	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標					
	実績					
活動指標	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標					
	実績					
成果指標	指標名	ごみ処理広域化進捗率(剪定枝資源化施設:二宮町)(平成26年度から)			単位	%
	説明・算定式	平成27年度を100%とした進捗率。H24:地質調査、環境影響予測調査等4%、H25:事業者選定等17%、H26:設計、建設22%、H27:建設57%				
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標			43	100	
	実績		43			
成果指標	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	目標					
	実績					
進捗状況	: 予定どおり					
	遅れている理由					
平成26年度の主な取組と成果						
ごみ処理広域化実施計画に基づき施設整備を進め、実施主体である二宮町では、10月の工事着工後は建屋改修やトラックケールの架台工事等を行うとともに、工場では破砕機等の機器製作を進めました。						
平成26年度の検証結果	A: 成果があがった					

事業分析	項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	市民ニーズ 事業目的の達成状況 市の関与の必要性 その他	平塚・大磯・二宮ブロックでゴミ処理の課題を解決していくため、事業の必要性は高いです。	高低
	有効性	上位施策への貢献 市民満足度を高める方策 継続による成果向上の可能性 その他	環境負荷の低減や効率的なゴミ処理が可能となり、経費の縮減も図られることから事業の有効性は高いです。	高低
	妥当性	事業の目的、対象、内容 受益者負担、補助額 業務の執行体制(人員配置、業務分担) その他	平塚・大磯・二宮ブロックの廃棄物処理の現状と課題を抽出して、広域処理施設の整備計画等を策定し、目的や負担等は妥当です。	高中低
	効率性	業務プロセス改善による効率化の方策 コスト削減の可能性 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) その他	ゴミ処理広域化により、経費や施設をそれぞれの市町が補完し合うため、効率は高いです。	高中低
今後に向けた課題の分析 平塚・大磯・二宮ブロックのゴミ処理広域化の実現のためには、実施計画に沿ったスケジュールで施設整備等を行うことが必要です。				

3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 予算額
事業内容		ゴミ処理広域化実施計画に基づく事業の実施	ゴミ処理広域化実施計画に基づく事業の実施	剪定枝資源化施設建設	剪定枝資源化施設建設、し尿処理施設調査
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	5,082	12,710	6,000
	起債	8,000	19,100	42,700	113,300
	その他 特財	2,283	682	0	0
	一般財源	55,038	69,363	52,384	104,142
事業費 (A)		65,321	94,227	107,794	223,442
執行率 (%)		95.28	98.26	99.45	

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成28年度の取組方針 1市2町の取り組みで広域化を進めます。最終処分場の浸出水処理施設や大磯町のし尿処理施設については、平成27年度に実施する精密機能検査の結果等を受けて、今後の施設整備方針を決めていきます。
課長コメント ゴミ処理広域化を、「改訂 平塚・大磯・二宮ブロックゴミ処理広域化実施計画」に沿って推進します。