

平成28年度実施 協働事業 中間報告

◆市民提案型協働事業

	事 業 名	パ ー ト ナ ー	担 当 部 署
①	平塚市立小・中学校運動場、 体育館個人利用促進事業	東海大学地域スポーツク ラブ	社会教育部 スポーツ課
②	市内スポーツ情報ポータルサ イトの構築・運営事業	認定NPO法人湘南ふじ さわシニアネット	社会教育部 スポーツ課
③	不登校・ひきこもり改善・自 立支援事業	NPO 法人ぜんしん	健康・こども部 青少年課

平成28年9月
平 塚 市

平成 28 年度 協働事業 中間ヒアリング調書

28 年 9 月 2 日

事業名	平塚市立小・中学校運動場、体育館個人利用促進事業		<input type="checkbox"/> 行政提案型協働事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市民提案型協働事業
団体名	東海大学地域スポーツクラブ	担当課名	スポーツ課

事業の進捗状況	<input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり <input type="checkbox"/> 遅れている 【今年度の進捗状況（事業実績等）】 のべ参加人数：192 名 登録者数：98 名 【予算執行状況 執行済額： 72,026 円／予算額： 180,000 円】		
	団体・担当課	団体	担当課
課題 (困っていること)	<ul style="list-style-type: none"> ・参加人数のふり幅が大きく、対応が難しい日がある ・開催学校に指定された時間に体育館の鍵を取りに行くのが困難である 	<ul style="list-style-type: none"> ・荒天時の中止連絡方法（現在はひらつかスポーツナビに掲載、現地に貼り紙をしている） 	
課題の改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・基本の対応は定めてあるが、その域を超える場合が増え、新たな方法を試していく ・開催学校に配慮をお願いする、その時間に動くことのできる学生を確保する 	<input type="checkbox"/> アドバイスが欲しい <input type="checkbox"/> アドバイスが欲しい	
事業終了後の具体的な展開 ※下欄 次年度以降の展開 (事業をどのように活かしていくか等) や、上記の選択項目の補足をご記入ください。	<input checked="" type="checkbox"/> 双方で実施 (<input type="checkbox"/> 提案型 <input type="checkbox"/> 提案型以外) <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 双方で実施 (<input type="checkbox"/> 提案型 <input type="checkbox"/> 提案型以外) <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	継続実施のため双方で協議をしている。	継続実施のため双方で協議をしている。	
協働のポイント ※出来ていると思うものに☑を入れてください。	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input checked="" type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input checked="" type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	
意見交換の内容・その他気付いた点 (双方合同で記入)	(上記、各項目で相違点があった場合に話し合った内容や、お互いに意見交換したことなど)		

※現段階で可能な項目のみ記入してください。

(平成28年度実施)協働事業 意見交換・活動記録簿

事業名		平塚市立小・中学校運動場、体育館個人利用促進事業				
年 度	月	日	場所	内容	出席者	
					団体	担当課
28	4	7	みずほ小学校	みずほ小学校学校開放運営委員会	佐々木	
	4	13	東海大学	意見交換	佐々木	五島
	4	14	中原中学校	体育館開放	佐々木、林、藤田	
	4	15	電子メール	協働事業評価シートについて	佐々木	渡部
	4	15		協働事業報告書・評価シート等の提出	佐々木	(協働推進課)
	4	16	みずほ小学校	体育館開放	山崎、天野	
	4	18	中原中学校	協働事業評価シートについて	佐々木	渡部
	4	25	金目中学校	体育館開放	佐々木、山下、藤田	
	4	28	中原中学校	中原中学校学校開放運営委員会	佐々木	五島、渡部
	4	28	電子メール	協働事業報告会の発表について	佐々木	渡部
	5	6	電子メール	協働事業報告会の発表について	佐々木	渡部
	5	6	東海大学	意見交換	佐々木	五島
	5	7	市民活動センター	協働事業報告会	佐々木	(協働推進課)
	5	12	中原中学校	体育館開放	佐々木、林、藤田	
	5	21	みずほ小学校	体育館開放	上水流	
	5	23	金目中学校	体育館開放	沖、橘	
	5	24	電子メール	金目中学校の利用ルール・マナーについて	佐々木	渡部
	6	9	中原中学校	体育館開放	佐々木、林、藤田	
	6	10	電子メール	審査会からの意見やアドバイスについて	佐々木	渡部
	6	13	電子メール	金目中学校開放運営委員会及び8・9月の開放日について	佐々木	渡部
	6	14	東海大学	意見交換	萩	渡部
	6	16	電子メール	8・9月の開放日及び広報の相談について	佐々木	渡部
	6	18	みずほ小学校	体育館開放	佐々木、田中	
	6	20	電子メール	広報の相談についての回答	佐々木	渡部
	6	24	電子メール	公民館だよりの掲載依頼について	佐々木	渡部
	6	27	金目中学校	体育館開放	山下、野崎	
	6	27	電子メール	金目中教頭から6/27の開放時の注意を受けたことについて	佐々木	渡部
	6	28	東海大学	障害者スポーツ(SFS同席)	萩	五島
	7	14	中原中学校	体育館開放	佐々木、林	
	7	16	みずほ小学校	体育館開放	田中、山下	
	7	25	金目中学校	体育館開放	佐々木、山崎、野崎	
	8	11	中原中学校	体育館開放	佐々木、林	
	8	20	みずほ小学校	体育館開放	佐々木	
	8	18	電子メール	9/8の中原中の開放中止について	佐々木	渡部
	8	22	SNS	台風による金目中の開放中止及び10・11月の開放日について	佐々木	渡部
	8	29	東海大学	意見交換	萩	石塚、五島

平成28年度 協働事業 中間ヒアリング調書

平成28年 9月 2日

事業名	市内スポーツ情報ポータルサイトの構築・運営事業		<input type="checkbox"/> 行政提案型協働事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市民提案型協働事業
団体名	湘南ふじさわシニアネット	担当課名	スポーツ課

事業の進捗状況	<input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり <input type="checkbox"/> 遅れている 【今年度の進捗状況（事業実績等）】 ・ひらつかウォーキングマップ37コースを、予定どおり8月初めに公開した。 ・平塚らしいコラム（上記ほか、ゆかりのスポーツ選手など）、4本を新設した。		
	【予算執行状況 執行済額： 約471千円／予算額：785千円】		
団体・担当課	団体		担当課
課題 (困っていること)	<ul style="list-style-type: none"> 作業の負荷、進捗など適宜相談できており開発上の問題は今のところなし。 来年度継続のための予算補強策がまだ検討が不十分である。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度は体育館を併設している公民館の団体に呼びかけを行っているが、登録団体が伸び悩んでいる。 安定した財源の確保として、バナー広告収入が現状維持の状態である 	
課題の改善策	<ul style="list-style-type: none"> 広告、協賛金募集活動の検討と、実施策を上期中をメドに計画する。 	<ul style="list-style-type: none"> チラシをリニューアルし、より身近にサイトを利用できるメリットを感じられるように、スポーツ団体にPRを行う。 スポーツ関連の企業や他の事業に協賛いただいているような企業へ営業活動を行っていく。 	<input type="checkbox"/> アドバイスが欲しい <input type="checkbox"/> アドバイスが欲しい
事業終了後の具体的な展開 ※下欄 次年度以降の展開 (事業をどのように活かしていくか等) や、上記の選択項目の補足をご記入ください。	<input checked="" type="checkbox"/> 双方で実施（ <input type="checkbox"/> 提案型 <input checked="" type="checkbox"/> 提案型以外） <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他（ ） <ul style="list-style-type: none"> 市の予算確保がまず最大の課題。 広告等の補強策で予算をどの程度補えるか。市民と市民団体の本ポータルへの支持が必須。 	<input checked="" type="checkbox"/> 双方で実施（ <input type="checkbox"/> 提案型 <input checked="" type="checkbox"/> 提案型以外） <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他（ ） <ul style="list-style-type: none"> 市内のスポーツ情報の統合的なサイトとしての役割を担いつつ成長しているサイトのため、協働期間が終了しても、事業を継続していきたいと考える。 	
協働のポイント ※出来ていると思うものに☑を入れてください。	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	
意見交換の内容・その他気付いた点 (双方合同で記入)	(上記、各項目で相違点があった場合に話し合った内容や、お互いに意見交換したことなど)		

※現段階で可能な項目のみ記入してください。

(平成28年度実施)協働事業 意見交換・活動記録簿

事業名		市内スポーツ情報ポータルサイトの構築・運営事業					
-----	--	-------------------------	--	--	--	--	--

年度	月	日	曜日	場所	内容	出席者		打合時間
						団体	担当課	
28年 度	4 年	8 度	金	SFS事務所	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口、岩本		1.5
	14 年	木	SFS事務所	第1回定例会	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口	市川KD、奈良本	1.5
	15 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口		1.0
	22 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、小川、谷口、石井		1.5
	5 年	6 度	金	SFS事務所	PJ会議	大屋、市川、小川、谷口		1.5
	7 年	土	平塚市市民活動センター	H27年度事業報告会	PJ会議	大屋、岩本	石塚K、市川KD、奈良本	2.5
	13 年	金	SFS事務所	第2回定例会	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口		1.5
	25 年	水	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口	市川KD、奈良本	2.0
	27 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口		2.5
	6 年	3 度	金	SFS事務所	PJ会議	大屋、市川、桃崎、小川、谷口		1.5
	10 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、谷口	市川KD、奈良本、健康課2	2.0
	15 年	水	平塚市スポーツ課	ウォーキングマップ作成打合せ		大屋、市川、谷口		
	17 年	金	SFS事務所	休会		大屋、市川、小川、谷口		1.0
	24 年	金	SFS事務所	休会				
	7 年	1 度	金	SFS事務所	休会		—	
	8 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、谷口		2.0
	15 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、小川、谷口		2.0
	22 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、谷口		2.0
	28 年	木	SFS事務所	第3回定例会	PJ会議	市川、桃崎、谷口	市川KD、奈良本	2.0
	29 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、谷口		2.0
	8 年	5 度	金	SFS事務所	PJ会議	大屋、市川、谷口	市川KD、奈良本	2.0
	9 年	火	平塚市スポーツ課	打合せ		大屋		
	12 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、谷口		1.0
	19 年	金	SFS事務所	PJ会議	PJ会議	大屋、市川、桃崎、谷口		1.0
	26 年	金	SFS事務所	休会			—	

平成 28 年度 協働事業 中間ヒアリング調書

平成 28 年 9 月 2 日

事 業 名	不登校・ひきこもり改善・自立支援事業		<input type="checkbox"/> 行政提案型協働事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市民提案型協働事業
団 体 名	特定非営利活動法人ぜんしん	担当課名	健康・こども部 青少年課

事業の進捗状況	<input checked="" type="checkbox"/> 予定どおり <input type="checkbox"/> 遅れている 【今年度の進捗状況（事業実績等）】 下記の通り、第1回目の事業を実施した。 a)日時：平成 28 年 5 月 21 日(土) 10 時から 17 時 b)場所：平塚市青少年相談室 c)出席者：青少年相談室：4 名 / NPO 法人ぜんしん：5 名(ボランティアを含む) d)参加者：7 名 e)主な活動内容：青少年相談室管轄の 3 部屋を利用し、 市の相談員と団体スタッフが、各参加者の相談に応じた。 【予算執行状況 執行済額： 68,694 円 ／ 予算額： 120,000 円】		
	団体・担当課	団 体	担当課
課題 (困っていること)	「事業提案書」の成果目標に掲げている 参加人数の目標値は、事業実施につき 8 名 /回の参加人数を予定しているが、第 1 回目の実施日は、7 名の参加人数に留まった。 今後、より多くの方々に利用いただく為に広報・周知活動を検討する必要がある。	第1回目の参加人数では用意した控室・相談室等の各スペースで過不足はなかったが、今後、より多くの参加者を募る場合は、青少年相談室が管轄する 3 部屋だけでは不足する可能性が出てきた。	
課題の改善策	次回の事業実施前に下記媒体を活用し、また、諸機関との連携を深めながら周知活動を行い、集客増につなげたい。 a) ブログ記事 b) ホームページ c) パンフレット e) 市内外の連携団体 f) 行政機関 f) コミュニティー誌 ■アドバイスが欲しい	今後の参加人数拡大に伴う必要スペースの確保には、市相談員の勤務体制・場所の変更が困難であることから、同じ建物内の近接した有料会議室等の利用が考えられる。その場合、費用低減を考慮すると、担当課側で用意していきたい。 <input type="checkbox"/> アドバイスが欲しい	
事業終了後の具体的な展開 ※下欄	■双方で実施 (■提案型 <input type="checkbox"/> 提案型以外) <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他 ()	■双方で実施 (■提案型 <input type="checkbox"/> 提案型以外) <input type="checkbox"/> 団体が単独で実施 <input type="checkbox"/> 行政が単独で実施 <input type="checkbox"/> 今年度で休止または終了 <input type="checkbox"/> その他 ()	
次年度以降の展開 (事業をどのように活かしていくか等) や、上記の選択項目の補足をご記入ください。	「不登校等の経験者から話を聞きたい」というニーズは数多く存在する。今後も当事者性という強みを活かし、市と連携することで支援の場を提供していきたい。	相談当事者の気持ちに寄り添うアドバイスは相談の基本である。不登校等の経験者の言葉には重みと説得力があり、市相談員業務の質的向上に事業成果を活用したい。	
協働のポイント ※出来ていると思うものに☑を入れてください。	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input checked="" type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	<input checked="" type="checkbox"/> 目的の共有ができている <input checked="" type="checkbox"/> 適切な役割分担になっている <input checked="" type="checkbox"/> 十分な協議ができている <input checked="" type="checkbox"/> 対等な立場で協働している <input checked="" type="checkbox"/> 協働による相乗効果がある	
意見交換の内容・その他気付いた点 (双方合同で記入)	(上記、各項目で相違点があった場合に話し合った内容や、お互いに意見交換したことなど) 事業実施に向けて、団体と担当課で頻繁に打合せを行っている。事業実施の準備段階では、双方の懸案事項等を確認し、また、事業実施後には、「振り返り」や「事業実施報告書」等を通して、意見交換を重ねており、双方で意見の相違は生じていない。		

※現段階で可能な項目のみ記入してください。

(※平成 28 年度実施)協働事業 意見交換・活動記録簿

事業名		不登校・ひきこもり改善・自立支援事業				
年度	月	日	場所	内容	出席者	
					団体	担当課
26	11	21	青少年相談室	提案事業企画検討打合せ	柳川	大野、大内田
27	4	18	市民活動センター	協働事業研修会・説明会	柳川、中野	協働推進課・荒原
	5	15	青少年相談室	協働推進課を含めた提案事業企画検討打合せ	柳川	荒原、大野、大内田
	5	20	市民活動センター	企画提案書の提出	柳川	協働推進課・荒原
	6	13	市民活動センター	協働事業意見交換会(一次審査)	柳川、中野、竹内	大野、大内田
			市民活動センター	団体と担当課との意見交換	柳川、中野、竹内	大野、大内田
	7	1	市民活動センター	意見交換中間確認書の提出	柳川	協働推進課・荒原
	8	6	青少年相談室	事業提案打合せ	柳川	大内田
	8	11	青少年相談室	事業提案打合せ	柳川	大野、大内田
	8	18	市民活動センター	事業提案書の提出	柳川	協働推進課・荒原
	9	1	青少年相談室	事業提案打合せ	柳川	大野、大内田
	9	24	青少年相談室	審査会前の「事前質問・意見書」の回答書類作成打合せ	柳川	大野、大内田
	9	25	青少年相談室	「事前質問・意見書」の提出	柳川	協働推進課・荒原
	10	1	青少年相談室	事業提案プレゼンテーション内容の事前打合せ	柳川	大野、大内田
	10	2	市民活動センター	公開プレゼンテーション用データ提出	柳川	協働推進課・荒原
	10	3	市民活動センター	公開プレゼンテーション・審査会	柳川、中野、竹内、小日山	大野、大内田
	10	23	市民活動センター	協働事業・事業化説明会	柳川	大野、大内田
	11	5	青少年相談室	事業実施に向けた協議	柳川	大野、大内田
	11	30	青少年相談室	「協働契約書・合意によるルール(試案)」の提出	柳川	大野、大内田
	12	9	青少年相談室	事業実施に向けた協議	柳川	大野、大内田
28	2	18	青少年相談室	事業実施に向けた協議	柳川	大野、大内田
	3	4	青少年相談室	ポスター作成・告知方法含めた事前打合せ	柳川	大野、大内田
	3	29	青少年相談室	「協働契約書・合意によるルール(予算書を含む)」の提出	柳川	大野、大内田
	4	1		協働契約締結	柳川	大野、大内田
	4	6	青少年相談室	事業実施に向けた協議	柳川	大野、大内田
	5	12	青少年相談室	事業当日に向け団体スタッフと市担当課職員全体で打合せ	柳川、竹内	大野、大内田、佐々木ほか
	5	16	青少年相談室	事業当日(1回目)の打合せ	柳川	大野
	5	20	青少年相談室	事業当日(1回目)の打合せ	柳川	大野、大内田
	5	21	青少年相談室	不登校・ひきこもり改善・自立支援事業の実施日	柳川、竹内、小日山、大倉ほか	大野、大内田、佐々木ほか
	5	28	青少年相談室	事業(1回目)当日の参加者データの取り扱い打合せ	柳川	大内田
	7	1	青少年相談室	事業当日(2回目)の打合せ	柳川	大野、大内田
	8	4	青少年相談室	事業当日(2回目)の打合せ	柳川	大野、大内田
	8	18	青少年相談室	事業当日(2回目)、「中間ヒアリング調書」作成の打合せ	柳川	大内田
	8	26	青少年相談室	「中間ヒアリング調書」作成の打合せ	柳川	大野、大内田
	9	2	青少年相談室	「中間ヒアリング調書」、「意見交換活動記録簿」の提出	柳川	大野、大内田