

平塚市スポーツ推進計画策定スケジュール(案)  
(R6～R15、中間年R10で見直し)

資料4

	R4			R5												R6								
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
スポーツ課			←計画たたき台作成							・素案作成							・案確定	・10/24～11/22パブコム				・2/26 ・計画公表 ・パブコム結果公表	・3/15 広報第3金曜日号掲載	
スポーツ推進審議会		・委嘱式(第1回審議会)  ・計画策定概要説明			・たたき台意見交換(第2回審議会)	第1回 ワーキンググループ	第2回 ワーキンググループ	素案 意見交換(第3回審議会)	第4回 ワーキンググループ	第5回 ワーキンググループ	第6回 ワーキンググループ	第7回 ワーキンググループ	第8回 ワーキンググループ							・6/26 案意見交換(第1回審議会)	・8/28 第2回審議会		・12/20 第3回審議会	・1/22 第4回審議会
教育委員会		・教育委員説明														・教育長 中間報告	・8/24 教育委員 照会	・9/下旬 定例会 (パブコム)				・教育委員説明 (パブコム 対応報告)		・2/ 定例会 (策定審議)
庁内								←関係課 意見聴取						←関係課 との調整	・7/5 副市長面 談		←関係課 との調整		・パブコム 処理調整			・1/31 副市長説明	・上旬 市長説明 (なかった)	←関係課 への報告
財団								←財団 意見聴取						←財団と の調整	・6/26 意見交換 会		←財団と の調整						・策定報告	
団体														←関係団体への説明					←10/24～11/22 5団体へ意見照会					←策定報告
市民																			←10/24～11/22 パブコム			・2/26 報道発表	・2/27 ホームページ掲載	
議会																						・2/議 員策定報告 (公表前に資料提供)	・定例の 日程が合わず、議会と相談後レ ターケースへ	

このスケジュールはあくまで予定であり、検討の進捗によってはスケジュールが前後することがあります。