

平塚市スポーツ推進計画策定スケジュール(案)
(R6～R15、中間年R10で見直し)

資料3

	R4			R5							R6													
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
スポーツ課							・アンケート(案)作成		・計画たたき台作成					・素案作成			・案確定	・10/24～11/22パブコム				・2/26 計画公表 ・パブコム 結果公表	・3/15 広報第3 金曜日号 掲載	
推進スポーツ			・委嘱式 (第1回審議会)				・第2回 審議会		・第3回 審議会				・第1回 ワーキング グループ	・第2回 ワーキング グループ	・第1回 審議会	・第4回 ワーキング グループ		・第2回 審議会		・諮問 審議	・答申			
教育委員会			・計画策 定概要説 明											・教育長 中間報告	・8/24 教育委員 照会	・9/下旬 定例会 (パブコム)			・教育委 員説明 (パブコム 対応報 告)			・2/ 定例会 (策定審 議)		
庁内												・関係課 意見聴取		・関係課 との調整	・7/5 副市長面 談		・関係課 との調整	・9/中旬 副市長説 明	・パブコム 処理調整		・1/31 副市長説 明	・1/下旬 市長説明 (なかった)	・2/ 庁議 (パブコム 報告)	・関係課 への報告
財団												・財団 意見聴取		・財団と の調整	・6/26 意見交換 会		・財団と の調整					・策定報 告		
団体														・関係団体への 説明					・10/24～11/22 5団体へ意見照会				・策定報告	
市民																			・10/24～ 11/22パブコム			・2/26 報道発 表	・2/27 ホーム ページ掲 載	
議会																	・会派事 前説明					・2/ 議 員策定報 告(公表 前に資料 提供)	*定例行の 日程が合わ ず、議会と 相談後レタ ーケースへ	

このスケジュールはあくまで予定であり、検討の進捗によってはスケジュールが前後することがあります。