

（仮称）平塚市学校給食センター整備・運営事業に係る
モニタリング結果（開業準備業務）

施設名	平塚市学校給食センター
所在地	平塚市田村 9 丁目 23-1
特別目的会社	株式会社ひらつか学校給食サービス
モニタリング期間	令和 6 年 7 月～令和 6 年 8 月
所管課	平塚市教育委員会学校給食課

モニタリングの対象業務	モニタリング結果	確認図書等
各種設備・備品等の試運転	適合	研修実施報告書、連絡報告書 日報
什器備品台帳・調理設備台帳の作成	適合	竣工図書
開業準備期間中の施設の維持管理	適合	業務報告書、日報
本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟	適合	研修実施報告書、連絡報告書 日報
従業員等の研修	適合	研修実施報告書、連絡報告書 日報
調理リハーサル	適合	連絡報告書、日報
配送リハーサル	適合	連絡報告書、日報
給食提供訓練業務	適合	研修実施報告書、連絡報告書 日報
試食会の開催支援	適合	開所式において、式典及び試食 会支援を現地確認
施設資料説明の作成	適合	パンフレット納品
映像資料の作成	適合※	施設紹介映像の D V D 納品
その他これらを実施する上での必要な関連業務	適合	研修実施報告書、連絡報告書 日報

総合評価
・ 要求水準と提案内容を満たした開業準備業務が適切に行われた。 ・ 一部映像資料の作成については、作業風景を含んだ映像となるため、協議の結果、開業後の納品を認め、納品された映像資料でのモニタリングの実施とした。 ・ 開所式の式典及び試食会では、当該事業者及び関係事業者が一丸となり、お力添えいただいた結果、滞りなく進めることができた。