

## 基本方針の策定スケジュールについて

第1回検討委員会で配付した「資料12 検討スケジュール(案)」を基に、アンケートの実施やパブリックコメントの実施予定時期を踏まえて、各回の開催日や検討内容を修正しています。各回における検討内容は、今後の検討委員会の実施状況等を踏まえて適宜見直します。

### <令和7年度>

回	日付	検討内容
第1回	2月5日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討員会の内容</li> <li>・学校を取り巻く現状と課題</li> <li>・アンケートについて</li> </ul>
第2回	4月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート(案)の検討</li> <li>・基本方針(たたき台)の検討</li> </ul>
<b>アンケートの実施(6月上旬~下旬)</b>		
第3回	6月下旬 7月11日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針(たたき台)の検討</li> <li>・アンケートの実施報告(速報)</li> </ul>
第4回	8月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針(素案)の検討</li> <li>・アンケートの実施報告(詳細)</li> <li>・パブリックコメントの実施について</li> </ul>
<b>パブリックコメント(10月上旬から1か月)</b>		
第5回	10月下旬 11月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針(素案)の検討</li> <li>・パブリックコメント結果の報告</li> </ul>
第6回	12月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針(答申)の検討</li> </ul>
第7回	2月上旬 1月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本方針の検討</li> <li>・実施計画策定に向けて</li> </ul>
<b>策定</b>		

### <令和8年度以降>

「実施計画」の策定に向けた検討を進めます。