

土沢こども園 開園に向けた説明会

地元説明会 : 令和8年9月14日(月) 19時30分～ (吉沢公民館)

保護者説明会 : 令和8年9月15日(火) 19時30分～ (吉沢保育園)

健康・こども部 保育課 運営整備担当
都市整備部 建築住宅課 営繕担当

目次

●今後のスケジュール

●工事の概要

●安全対策

●保育運営

●入園申込

●完成後のイメージ

● 今後のスケジュールについて

9月14日 ・15日	地域・保護者説明会	・新園舎の進捗状況のご報告 ・開園以降の保育運営に関する方針・安全対策のご説明
▼		
10月7日～	入園募集受付 開始	・新入園児の募集受付を開始
▼		
令和9年3月頃	新園舎完成・移転	・新園舎の建物工事が完成 ・現園からの備品等の一括搬送と、開園に向けた引越し調整
▼		
4月1日	土沢こども園 開園	・新園舎での保育開始 (園児の安全を確実に担保した状態で開園します)
▼		
7月頃	外構工事 完成	・園舎周囲の外構工事（園庭や駐車場等）がすべて完了
▼		
8月頃	全面供用開始	・外構を含めたすべての施設（園庭等）が利用可能となります

● 工事の概要

■ 竣工時期

中東情勢の影響による建築資材の不足や納期遅延などによって、竣工時期を当初に予定していました令和8年12月から令和9年7月末に見直すこととなりました。

■ 整備内容



建物規模や配置などの整備内容については大きな変更点はなく、当初の予定どおりに土沢こども園の整備を進めていきます。

■ 工事の進め方


工事については、これまでと同様に原則月曜日から土曜日の8時～17時（4月～10月の期間は8時～18時30分）で現場作業を進めていきます。

竣工時期の見直しに伴い、令和9年1月以降も吉沢公民館の駐車場（西側部分）を工事エリアとさせていただきます。

● 仮設計画① (令和8年8月～)



● 仮設計画②（令和9年4月～）




建物の北側および西側については
掃き出し窓(屋外に出入りできる窓)が
ないため仮囲いの設置はありません

徒歩・自転車での登園ルートは
安全性を確保するため公民館敷地
東側の通用門からとなります

こども園エリアと工事エリアを
区切る仮囲いを設置します

工事エリアでは、園庭や遊具の整備、
敷地内通路や駐車スペースの整備など
を進めています



【凡 例】

-  : こども園エリア
-  : 工事エリア
-  : 仮囲い
-  : 出入口
-  : 登園ルート
-  : 代替駐車スペース

※ 上記の仮設計画は各手続きの協議状況に応じて変更が生じる可能性があります。
※ 代替駐車スペースの位置や設置台数などは、安全性などを確認した上で決定していきます

● 安全対策について

■ こども園エリアと工事エリアの完全分離

- 園児の安全確保を最優先とし、境界にはフェンス等を設置して物理的に区切ります。
- 園児が工事エリアへ進入することを完全に防ぎます。

■ 工事状況に応じた誘導員の配置

- 工事は、園舎を挟んだ「北側」「南側」の2エリアに分かれて行われます。
- 工事を実施しているエリアの出入口に誘導員を配置します。
- 南側または東側の工事用出入口のうち、その日に工事を行う側のエリアに誘導員を配置します。
- 誘導員は「工事車両の安全な出入り・誘導」を主目的として配置しています。

※保護者・園児の送迎時における個別誘導を行うものではありません

● 園児に寄り添った保育運営と配慮事項

■ 2階屋上園庭の活用と、代替園庭（現・吉沢保育園）への移動

- 新園舎2階には「屋上園庭」を整備しており、状況に応じて活用していきます。
- 外構工事による粉塵（砂ぼこり）等の影響を考慮し、園児の健康を第一に、当日の工事状況に応じて使用の可否を都度判断します。
- 屋上園庭には遊具がないことや工事の影響も踏まえ「現・吉沢保育園」を代替園庭として活用します（新園舎から約150m）。なお、移動の際は既存の「通園路」を使用し大通りの通行を避けます。

■ 午睡（お昼寝）時間帯へのきめ細やかな配慮

- 通常の保育室だけでなく遊戯室なども柔軟に使いながら、園児たちが寝やすい環境を工夫していきます。

■ 騒音・防塵（砂ぼこり）対策と健康配慮

- 窓の開閉管理を徹底し、砂ぼこり等の侵入を防ぎます。
- 工事時間外に適宜換気を実施するとともに、エアコンを適宜使用し温度管理を行い、空気清浄機を常時稼働させ、空気がこもらないように配慮します。

● 送迎時のルールとお願い

■ 吉沢公民館との共有駐車場におけるお願い

- 駐車場は、同じ敷地内にある吉沢公民館との共有利用となります。
- 敷地の構造上、歩行者と車両の動線を完全に分けることが難しく、人と車が交差しやすい環境にあります。
- 駐車場内では、次の点に特段のご注意とご協力をお願いいたします。
 - ・ 「短時間での駐車」及び「速やかな送迎」による混雑緩和
 - ・ 車への乗降時を含め、駐車場内ではお子様から目をはなさず、必ず手を繋いで行動すること
 - ・ バックでの駐車・発車時など、死角への安全確認の徹底
- 送迎の際は必ず、保護者の責任のもとでお子さまの安全確認をお願いいたします。

● 入園申込について

■ 吉沢保育園の在園児

- 土沢こども園への移行にあたり、保育の内容に特に変更はなく、新たな入園申込手続きを行う必要はありませんが、「保育所等継続入所申込書」については、提出が必要となります。
- 来年度4、5歳児で1号認定（幼稚園枠）への変更を希望される方は、別途手続きが必要です。
※2号の退所届及び1号の申請書の提出が必要となるため、事前に園へご相談ください。


■ 新規入園(2号・3号認定)の希望者

- 令和9年4月から新たに土沢こども園への入園を希望される場合は、10月7日から開始される通常の「令和9年度4月保育所等への入所申込み」にてお手続きください。
- 選考基準や申込フローに変更はありません。市発行の冊子「利用案内」をご確認ください。

■ 1号認定(幼稚園枠)の希望者

- 1号認定の申込は、本説明会とは別に、10月末頃に港こども園と合同で平塚市役所にて別途開催予定の「1号認定入園説明会」にてご案内します。

● 全面供用開始のイメージについて（配置図）



フェンス凡例

- : 一般フェンス等
- - - : 目隠しフェンス
- : 防音フェンス

動線凡例

- ← : 駐車場出入口
- ←..... : 登園・降園ルート

● 全面供用開始のイメージについて（平面図）

