

1. 事業の位置付け

事務事業名	健康増進計画策定事業		
事業担当	健康・こども部 健康課		
予算科目	01-040102-030000	事業種類	○ ハード ● ソフト
総合計画の位置付け	02	基本目標2 子育て、長寿を楽しみ、安心していきいきと暮らせるまち	
	03	③〈健康・安心・福祉力〉その人らしく安心できる生活を支援する	
	02	2 多様な地域課題に的確かつ総合的に対応する地域密着のサービスを充実する	
根拠法令等	健康増進法第8条第2項		
対象・受益者	市民	事業期間	平成19年度～平成21年度
委託、協働	【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input checked="" type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 関係機関】		
目的・目標		事業の概要	
市の健康課題や健康目標を明確にし、健康増進法に基づく健康増進計画が策定されています。		生涯を通じた市民の健康増進を図るため、健康増進計画を策定し、各種制度間の事業の連携やライフステージごとの目標を設定するなど、健康づくり・疾病予防をさらに効果的に推進します。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名	健康増進計画策定会議開催回数						単位	回
	説明・算定式	-							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			3	3	5			
活動指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
成果指標①	指標名	計画策定進捗率						単位	%
	説明・算定式	H19：検討5%、H20：アンケート25%、H21：策定完了70%							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			5	30	100			
成果指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
進捗状況	③：遅れている								
	遅れている理由	情報収集に時間がかかり予定どおり会議を開催することができなかった。							
平成19年度の主な取組と成果									
想定した回数の会議を開催することができなかったが、平成20年度以降のスケジュールの確認や全体の枠組みを定めることにより、計画策定に向けて準備を進めることができた。									
平成19年度の検証結果	B：おおむね成果があがった								

事業分析	項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	市の健康課題や健康目標を明確にし、市民のニーズである健康寿命を延ばすために必要である。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	国の「健康日本21」、県の「かながわ健康プラン21」を受けて平塚市版「健康プラン21」を策定することにより、健康目標を明確にすることから、有効である。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	市民に生涯を通じた健康増進を推進するため、健康課題や健康目標を明確にするものであり、妥当である。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	健康課題について、地域で行っている運動クラブなどでの事業実施時に意見を聴取することとし、効率化を図っている。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低	

今後に向けた課題の分析

計画策定に向け、上位施策の内容を踏まえて平塚市民のニーズにあった計画づくりを推進していく。

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

		平成17年度 決算額	平成18年度 決算額	平成19年度 決算額	平成20年度 予算額	平成21年度 計画額	平成22年度 計画額	平成23年度 計画額
事業内容				検討	アンケート実施	計画策定・印刷配布		
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0	0
	その他 特財	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	1,224	1,291	0	0
事業費 (A)		0	0	0	1,224	1,291	0	0
執行率 (%)		0.00	0.00	0.00				
内訳	職員 (人)	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		0	0	9,231	9,231	9,231	0	0
フルコスト (A+B)		0	0	9,231	10,455	10,522	0	0

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

平成21年度の事業の方向性

● 現状の規模で継続 ○ 拡大して継続 ○ 縮小して継続 ○ 廃止 ○ 休止 ○ 終了 ○ 他事業と統合

<判断理由>

計画策定に向け、内部でのワーキンググループの発足、検討、関係機関・民間団体・行政機関等と協働で計画を策定していく。

平成21年度取組方針

アンケートの分析を行い、計画策定に向け検討・協議を行う。

課長コメント

医療制度の改革もされる等、市民の健康維持や増進は国を挙げての課題である。まずは各種制度や事業の整理や連携、あるいは目指す目標を掲げた健康増進計画の策定が急務と考える。