

指定管理者制度導入前の大まかな流れ(4月導入、公募の場合)

6月	条例改正又は制定(要する場合)...市議会の議決
7月 ~9月	指定管理者の募集 《お知らせ、募集要項等公表、説明会、質問受付・回答、申請受付》
10月	指定管理者の候補者選定《プロポーザル、候補者の選定・決定》
12月	指定管理者の指定及び債務負担行為の議案...市議会の議決
1月 ~3月	導入までの準備《協定、引継》
4月	指定管理者による管理運営の開始