週休 2 日履行確認書類作成マニュアル

【土木工事】

※【漁港漁場】関係工事の書類作成については、受注者の提出様式【漁港漁場】
(別紙 1-1、別紙 1-2、別紙 2)の記載例をご確認ください。

令和 7 年 8 月

平塚市

週休2日の履行確認に必要な書類は、「受注者の提出様式【土木工事】（現場閉所／別紙1、2）」により作成します。また、受注者及び発注者双方の作成手順及び対応方法は、以下の通りです。

※「受注者の提出様式【土木工事】（現場閉所／別紙1、2）」は、市のホームページ（「週休2日制確保モデル工事」）よりダウンロードしてください。

■必要事項の入力（Excel タブ「入力シート」）

受注者作業

入力シートの黄色に着色されているセルに必要事項を記入します。各記入項目に関する注意事項は以下の通りです。

①発注事務所の選択

「工事主管課」の欄は、タブから選択します。

週休2日の実施	発注者指定型
工事主管課	○○○○○課
受注企業名	○○○○○課 農業水産課 みどり公園・水辺課
受注企業代表者名	建築住宅課 道路管理課 道路整備課 下水道整備課 教育施設課
受注者所在地	平塚市○○○番

直接入力しない

②受注者情報入力

「連絡先」は主任（監理）技術者に連絡が取れる電話番号を入力してください。

受注企業名	○○工業株式会社
受注企業代表者名	代表取締役 ○○ ××
受注者所在地	平塚市○○○番
現場代理人	平塚 花子
主任（監理）技術者	平塚 太郎
連絡先	090-0000-0000

③工事情報入力

「対象工期」は、現場着手日（現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始した日）から、現場完成日（現場事務所の撤去、後片付け、現場の清掃等が完了した日）までの日付を入力してください。

なお、原則として、現場完成日は工事完成通知予定日から 21 日以上前の日とします。契約当初、現場完成日が確定しない場合は、**暫定として工期末日の 21 日前の日付を入力**し、現場完成日が確定次第、確定した日付を入力してください。工期が変更となった場合は、再度入力します。

工事名	○○○○○○建設工事													
工事場所	平塚市○○○番地内													
契約工期	西暦	2023	年	4	月	1	日	～	2024	年	3	月	31	日
対象工期	西暦	2023	年	4	月	5	日	～	2024	年	3	月	10	日

工期変更した場合は再入力

※工期変更前に提出した別紙 2 を再提出する必要ありません。

④夏季休暇の入力

夏季休暇を取得する場合は、3 日間を夏季休暇の取得期間とします。**4 日目以降は現場閉所として取り扱いしますので、別紙 2 に現場閉所日として入力してください。**2 年以上継続する工事において、2 年目以降の夏季休暇は、2 年目、3 年目の夏休み欄に取得日を入力してください。

1年目	夏季休暇 1 日目	西暦	2023	年	8	月	13	日
	夏季休暇 2 日目	西暦	2023	年	8	月	14	日
	夏季休暇 3 日目	西暦	2023	年	8	月	15	日
2年目	夏季休暇 1 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 2 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 3 日目	西暦		年		月		日
3年目	夏季休暇 1 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 2 日目	西暦		年		月		日
	夏季休暇 3 日目	西暦		年		月		日

■別紙1の提出 (Excel タブ【別紙2】)

受注者作業

別紙1により、週休2日実施状況(当月分)を、翌月5日以内に監督員へ報告してください。なお、提出部数は1部、報告手順は以下のとおりです。

①現場閉所日入力

受注者は、現場閉所日に合わせて、「現場閉所」欄に「○」を入力する。

雨天により、終日現場閉所とした際にも、現場閉所として「○」を入力する。

現場閉所実績報告書					別紙2
工事名 ○○○○○建設工事					印刷時にページを指定してください。
2023年4月5日 ~ 2023年4月30日					
曜日	日付	現場閉所	除外期間	備考	履行確認
水	4月5日				対象日数 26日
木	4月6日				現場閉所日数 4日
金	4月7日				
土	4月8日	○			15.38%
日	4月9日	○			
月	4月10日				状況
火	4月11日				
水	4月12日	○			対象日数 26日
木	4月13日				
金	4月14日				
土	4月15日	○			
日	4月16日				

ここに入力
※コピー&ペーストはしない

②対象期間から除外する期間の入力

工場製作のみ(現場作業を伴わない)の期間、工事全体の一時中止期間、発注者が特に必要と認めた期間(受注者の責に起因しない現場作業期間)のいずれかに該当する期間は対象期間から除外されるため、その旨を監督員と協議した上で、除外期間の欄に「○」を記載し、除外した理由を「備考」欄に入力してください。

※年末年始休暇6日間(12月29日から1月3日を指定)は自動的に除外されます。

また、対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄には、「○」を入力しないでください。

※対象期間から除外する期間における「現場閉所」欄は、自動で黒塗りとなります。

金	8月9日				累計状況
土	8月10日	○			除外理由を簡潔に記載
日	8月11日	○		災害復旧対応	
月	8月12日				10日
火	8月13日				
水	8月14日				除外期間に該当する場合は、ここに「○」を記入
木	8月15日				
金	8月16日				

黒塗り箇所は入力しない

③ 監督員への提出

現場閉所実績の入力状況を、現場代理人及び主任（監理）技術者が、紙媒体で出力した上で確認し、監督員に提出してください。

※紙媒体で出力する際には、ページ指定印刷をしてください。

別紙 1 の内容確認（紙媒体）

発注者作業

監督員は「現場閉所」欄に記載された現場閉所日が、工事週間工程表と一致しているかを確認する。

月	9月15日		
火	9月16日		
水	9月17日		
木	9月18日		
金	9月19日		
土	9月20日	○	
日	9月21日	○	
月	9月22日		
火	9月23日	○	
水	9月24日		
木	9月25日		
金	9月26日		
土	9月27日	○	
日	9月28日	○	

別紙 2

対象日

現場閉
日数

現場閉
対象日

現場閉日

判定

< 記載例 >

工事名：○○○○○建設工事
工事場所：平塚市○○番地内

工事週間工程表

工 種 ・ 種 別	9月						
	21	22	23	24	25	26	27
	日	月	水	木	金	土	日
擁壁工 コンクリート打設 2 1 N				No. 3 No. 3	~	No. 5 No. 5	
鉄筋工 D-16				No. 6 No. 6	~	No. 9 No. 9	
型枠工 化粧				No. 6 No. 6	~	No. 9 No. 9	
工 RC-40							
工 集水幹工				No. 1 No. 1	~	No. 3 No. 3	

現場閉所日が工程表と一致するか確認

■別紙2の提出 (Excel タブ【別紙2】)

受注者作業

週休2日制確保モデル工事の実施結果について別紙3にて報告する。報告方法は以下のとおりです。

① 別紙2の出力

「入力シート」及び「別紙1」に必要事項を入力すると、自動で作成される別紙2に提出日を記入し、紙媒体で出力してください。

※別紙2は2ページあります。両面印刷で出力してください。

② 社印押印

受注者は、出力した別紙2を2部作成し、監督員に提出してください。

別紙2

両面印刷してください。

〇〇〇〇年〇月〇日

提出日を入力してください。

(宛先) 平塚市長

現場閉所履行報告書

受注者   〇〇株式会社

代表取締役   〇〇 ××

所在地   平塚市〇〇〇番

現場代理人   平塚 花子

主任(監理)技術者   平塚 太郎

電話番号   090-0000-0000

次のとおり、週休2日制工事の実施結果を報告します。

工事名	〇〇〇〇〇建設工事	
工事場所	平塚市〇〇〇番地内	
契約工期	2025年4月1日	～
対象期間	2025年4月1日	～
達成状況	完全週休2日達成	

達成状況に応じて、「月単位の週休2日達成」、「通期の週休2日達成」、「完全週休2日達成」、「未達成」のどれかが表示されます。

提出時に、発注者から收受印の押印を受け、一部を受領してください。

〇年〇月〇日 收受印	收受印	上記のとおり報告がありました。				
	契約検査課		工事主管課			
	課長	担当長	担当	課長	担当長	担当

詳細は裏面のとおりです。(注) 2部作成し、各々保管する。
(※受注者保管分については決裁欄の押印不要)

■別紙2の提出時期について

受注者作業

受注者は、現場閉所履行報告書（別紙2）2部を現場完成日に工事主管課に提出します。
また、別紙3を提出する際には、現場完成月の現場閉所の実績を記載した別紙1を1部併せて提出してください。

例

火	6月6日		
水	6月7日		
木	6月8日		
金	6月9日		
土	6月10日		
日	6月11日		
月	6月12日		
火	6月13日		
水	6月14日		
木	6月15日		
金	6月16日		
土	6月17日		
日	6月18日		
月	6月19日		
火	6月20日		
水	6月21日		
木	6月22日		
金	6月23日		
土	6月24日		
日	6月25日		
月	6月26日		
火	6月27日		
水	6月28日		
木	6月29日		
金	6月30日		

現場完成日

工事完成通知

工期

↑&ペー
ストをし
ないでく
ださい。
デー
タが壊
れ、正
しく表
示され
なくな

*現場完成日は、原則として工期末から21日以上前の日となります。

■別紙2の受領および対応（紙媒体）

発注者作業

①別紙2と別紙1の整合確認

監督員は、これまで提出された別紙1と別紙2裏面の現場閉所日数及び現場閉所率を突合し、整合していることを確認してください。

2021年8月31日		別紙1	別紙2裏面				
備考	入力時にコピー&ペーストをしないでください。デ	履行確認		工事日数 (日)	現場閉所 (日)	現場 閉所率	
		対象日数	28日	7月31日	8	4	50.00%
		現場閉所 日数	9日	8月31日	28	9	32.14%
		現場閉所率	32.14%	9月30日	30	4	13.33%
		累計状況		10月31日	31	8	25.81%
		対象日数	36日	11月30日	30	13	43.33%
		現場閉所 日数	13日	12月31日	28	12	42.86%
		現場閉所率	36.11%	1月10日	7	3	42.86%
		4週8休以上達成					

② 別紙2の決裁

監督員は、別紙2の受領印を押印し決裁を受けた後、1部を受注者へ返却し、残りの1部及び現場着手日から現場完成日までの別紙1を契約検査課に送付します。

なお、契約検査課担当者は、別紙1と別紙2の現場閉所率等に誤りがないか確認した後、工事主管課から送付された別紙2について決裁を受け契約書に綴ります。

③ 通期の週休2日以上が達成できた場合

別紙2の決裁後、平塚市週休2日制確保モデル工事実施要領補足事項（土木工事）別添1により、工事成績評定に反映します。

なお、完全週休2日を達成していることが確認できた場合、完全週休2日の係数を乗じた補正を行います。

④ 月単位の週休2日が達成できなかった場合

別紙2の決裁後、平塚市工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額のうち当該補正分を減額変更します。

なお、変更理由には、月単位の週休2日が達成できなかった旨を明記します。

また、通期の週休2日の現場閉所が達成できなかった場合であっても、そのことのみをもって工事成績評定における減点までは行いません。

明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合にのみ減点を行います。